

## Formulierungshilfe Behinderungsanzeige

Die nachfolgende Formulierungshilfe dient lediglich der Veranschaulichung und Illustration eines beispielhaften Anwendungsszenarios. Diese Formulierungshilfe stellt keine konkrete Beratung dar – die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Es wird dringend empfohlen für Ihren konkreten Anwendungsfall individuellen Rechtsrat einzuholen.

Diese Formulierungshilfe wird von der G&P Gloeckner.Fuhrmann.Nentwich.Bankel. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

**Bei konkreten Fragen wenden Sie sich gerne an uns!**

**Telefon: +49 911 588885-0  
oder per E-Mail an [baurecht @ gplaw.de](mailto:baurecht@gplaw.de)**

*G&P Gloeckner.Fuhrmann.Nentwich.Bankel. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Prinzregentenufer 3, 90489 Nürnberg (Geschäftsführer: Herr Rechtsanwalt Christian H. Gloeckner, Herr Rechtsanwalt Bernd J. Fuhrmann, Herr Rechtsanwalt Robert C. Nentwich, Herr Rechtsanwalt Hans Bankel), Handelsregister AG Nürnberg 24590, Berufskammern und -verbände: G&P Gloeckner.Fuhrmann.Nentwich.Bankel. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH gehört der Rechtsanwaltskammer Nürnberg an. Berufshaftpflichtversicherung: Allianz-Versicherungsaktiengesellschaft, Königstrasse 25, 80802 München*

[Adressen der Vertragsparteien]

[...], den [...]

### Behinderungsanzeige nach § 6 Abs. 1 VOB/B

Betrifft Bauvorhaben: [...]

Bauabschnitt: [...]

Sehr geehrter Herr [...],

Sehr geehrte Frau [...],

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Behinderung zeigen wir Ihnen hiermit an:

[konkrete Umstände schildern; z.B.

- ein Großteil der Beschäftigten wurde behördenseitig unter Quarantäne gestellt und auf dem Arbeitsmarkt oder durch Nachunternehmer konnte kein Ersatz gefunden werden;
- unsere Beschäftigten können aufgrund von Reisebeschränkungen die Baustelle nicht erreichen und ein Ersatz ist nicht möglich;
- notwendiges Baumaterial ist nicht beschaffbar.]

[Erläuterung der Behinderung: Hier sind die konkreten Auswirkungen von Ihnen zu erläutern.]

Dabei handelt es sich um Umstände außerhalb unseres Risikobereichs, sodass die Ausführungsfristen zu verlängern sind.

[Auswirkung der Behinderung auf unsere Leistungen:

Die Behinderung wird voraussichtlich [...] Arbeitstage andauern. Unter Berücksichtigung des notwendigen Vorlaufs zur Wiederaufnahme der Arbeiten von voraussichtlich [...] Arbeitstagen wird der neue Fertigstellungstermin voraussichtlich der [...] sein.

*Alternativ:*

Vorstehende Umstände führen zu einer Verlängerung der Ausführungsfrist, deren Dauer wir Ihnen mit gesondertem Schreiben nach Wegfall der Behinderung mitteilen werden.]

Mit freundlichen Grüßen

[Unterschrift des Auftragnehmers]